



« Faire du numérique un levier structurant du REJCC : faciliter l'accès aux services, connecter les membres, soutenir les départements et moderniser le fonctionnement du réseau. »

LES 6 GRANDES ORIENTATIONS

1 • Stabiliser

Consolider l'existant avant toute nouvelle fonctionnalité.

2 • Sécuriser

Accès, données, API, paiements, serveurs.

3 • Servir les départements

Répondre aux besoins numériques de chacun.

4 • Digitaliser

Numériser les processus à forte valeur ajoutée.

5 • Développer les services membres

Espace membre, mentorat, projets, réseautage.

6 • Gouverner

Documentation, versions, tests, suivi des projets.

LE DOCUMENT EN UN COUP D'ŒIL (SECTIONS 1 À 10)

01 Objet du document

Cadrer les orientations, objectifs et méthode du Département — à valider collectivement.

02 Présentation du Département

Outils numériques, plateforme, registre des membres, sécurité des données.

03 État actuel du numérique

27 modules déjà développés ; reste à stabiliser hébergement, sécurité, paiement, Mentorat, certificats.

04 Vision du Département

Le numérique comme outil transversal au service de tout le REJCC.

05 Grandes orientations

Les 6 axes ci-dessus.

06 Objectifs à court terme

Reprendre l'infrastructure, auditer, sécuriser, organiser le Département.

07 Objectifs à moyen terme

Finaliser adhésion/paiement, Mentorat, certificats, marketplace, outils admin.

08 Objectifs à long terme

Construire un véritable écosystème numérique REJCC.

09 Activités prévues

Maintenance, développement, sécurité, support, digitalisation, tests, veille.

10 Méthode de travail

Besoin → analyse → proposition → validation → réalisation → tests → production → documentation.

LE DOCUMENT EN UN COUP D'ŒIL (SECTIONS 11 À 20)

11 Organisation interne

1 responsable + 3 axes : Développement, Infrastructure & Sécurité, Support/Doc/Qualité.

12 Gestion des demandes

Chaque département soumet ses besoins, classés par priorité (critique → évolution).

13 Priorisation proposée

Stabiliser → Sécuriser → Finaliser → Accompagner → Faire évoluer.

14 Feuille de route

5 phases, de la prise en main à l'écosystème numérique REJCC.

15 Indicateurs de suivi

Disponibilité, fonctionnalités livrées, incidents, demandes traitées, digitalisation.

16 Collaboration Bureau Exécutif

Reporting régulier, remontée des risques, validation des projets à fort impact.

17 Documentation & capitalisation

Ne pas dépendre d'une seule personne : documenter pour assurer la continuité.

18 Documents de travail

État des lieux, guide d'utilisation, cahier des charges, feuille de route, doc technique.

19 Résultats attendus

Plateforme stable, données protégées, membres mieux servis, organisation IT durable.

20 Conclusion

Transformer l'existant en système fiable, sécurisé et utile à tout le REJCC.

LA FEUILLE DE ROUTE EN 5 PHASES

Phase 1

Prise en main & stabilisation de l'existant.

Phase 2

Sécurité & fiabilisation de la base.

Phase 3

Finalisation des chantiers déjà prévus.

Phase 4

Développement des services membres.

Phase 5

Écosystème numérique REJCC intégré.

COMPRENDRE → STABILISER → SÉCURISER → FINALISER → ACCOMPAGNER → FAIRE ÉVOLUER

Document complet : « Document d'orientation et de planification — Département Informatique », version 1.0. Ensemble pour l'excellence.